

**План мероприятий по созданию и функционированию
Центра «Точка роста» в МКОУ «Бага-Тугтунская СОШ»**

№	Наименование мероприятия	Результат	Сроки реализации	Ответственный
1	Утверждение создания в МКОУ «Бага-Тугтунская СОШ» -Центра естественно-научной направленности «Точка роста» Разработка нормативно-правовых документов	Локальные акты по созданию и функционированию Центра	Сентябрь	Директор
2	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра	Локальные акты Центра	Март-апрель	Директор
3	Согласование и утверждение дизайн-проекта Центра	Локальный акт Центра	Март-апрель	Директор
4	Согласование проекта зонирования Центра	Локальный акт Центра	Март-апрель	Директор
5	Согласование перечня оборудования Центра	Локальный акт Центра	Август	Директор
6	Комплектование штата работников Центра	Локальный акт Центра	Май-август	Директор
7	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, обучение новым технологиям преподавания предметной области «Биология», «Физика», «Химия» - анализ и подбор кадрового состава центра - обеспечение и участие педагогов и сотрудников Центра в повышении квалификации на он-лайн платформе, проводимым	Мониторинг: формирование штатного расписания; - получение свидетельства о повышении квалификации -отчет по программам переподготовки кадров	Апрель- Июнь	Заместитель директора по УВР